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Relatério Mensal da Obra [ RMO ]

Anexo | - Informagéo Financeira

Més / Ano
1216 Edificio de Habitag&o Coletiva — Palacio de Montevideu Nov-2011 09-12-2011
TRABALHOS NORMAIS E REVISAO DE PREGOS
Cronograma Financeiro Aprovado Producéo Reviséo de Pregos

e Mensal Acumulado Mensal Acumulado Mensal Acumulado
Total 2.585.078,47 € 100,0% 2.585.078,47 € 133.000,00 € 5,1% 133.000,00 €

1 Novembro 23.000,00 € 0,89% 23.000,00 € 35.000,00 € 1,4% 35.000,00 €

2 Dezembro 99.703,08 € 4,75% 122.703,08 € 98.000,00 € 5,1% 133.000,00 €

3 Janeiro 183.766,36 € 11,86% 306.469,44 €

4 Fevereiro 203.417,25 € 19,72% 509.886,69 €

5 Margo 246.198,16 € 29,25% 756.084,85 €

6 Abril 200.749,43 € 37,01% 956.834,28 €

7 Maio 211.859,08 € 45,21% 1.168.693,36 €

8 Junho 250.238,71 € 54,89% 1.418.932,07 €

9 Juho 273.696,20 € 65,48% 1.692.628,27 €

10 Agosto 271.967,44 € 76,00% 1.964.595,71 €

11 Setembro 247.514,85 € 85,57% 2.212.110,56 €

12 Outubro 191.344,06 € 92,97% 2.403.454,62 €

13 Novembro 181.623,85 € 100,00% 2.585.078,47 €
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PRODUGAO
Valor %
Producéo até a Data 133.000,00 € 5,1%
Média Mensal 66.500,00 € 2,6%
Desvio 10.296,92 € 8,4%

Desvio (Meses)

0,0
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ANALISE DA PRODUGAO E FATURAGAO
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133.000,00 € 5,1%
66.500,00 € 2,6%
122.703,08 € 100,0%
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RESUMO DOS TRABALHOS A MAIS E A MENOS INCLUINDO ERROS E OMISSOES

Contratos Adicionais Producéo

No.
Auto

Més | Descrigao Valor Mensal Acumulado

Total - =
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