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VERSAO PRELIMINAR
Universidade do Minho Proposta de Relatério Mensal de Obra [RMO]
Escola de Engenharia Dissertacao - Mestrado em Construgdo e Reabilitagdo Sustentaveis

ccC Obra Més / Ano Data
1978 Hotel Nacional - Penafiel Out-2013 08-11-2013
Valor da Obra Tipo de Obra Regime da Empreitada
5.000.000,00 € Particular Preco Global
Entidade Empresa Pessoa Contacto
Dono de Obra HOTEL NACIONAL S.A. 960 000 000
Fiscalizagédo FISCALIZAGAO LDA 960 000 000
Entidade Executante EMPREITEIRO GERAL 960 000 000
Entidade Executante EMPREITEIRO GERAL 960 000 000
Contratual Objetivo Prorrogacéo Vigor
Inicio 01-01-2012 Inicio 01-01-2012 Inicio 01-01-2012 Inicio 01-01-2012
Fim 31-12-2012 Fim 30-11-2012 Fim 31-01-2013 Fim 31-01-2013
Prazo (Dias/Meses) 365 12,0 |Prazo 334 11,0 |Prazo 396 13,0 Prazo 396 13,0
Custos Associados ao Prazo
Valor Estaleiro 120.000,00 €
Total de dias das Obra 365
Valor de Estaleiro / dia 328,77 €
DESVIOS
Objetivo Contratual Vigor
Data Projetada Dias Custos Dias Custos Dias Custos
1° Balizamento 30-01-2013 61 20.054,79 € 30 9.863,01 € -1 - 328,77 €
2° Balizamento 03-02-2013 65 21.369,86 € 34 11.178,08 € 3 986,30 €
3° Balizamento 07-02-2013 69 22.684,93 € 38 12.493,15€ 7 2.301,37 €
4° Balizamento 15-02-2013 7 25.315,07 € 46 15.123,29 € 15 4.931,51 €
5° Balizamento 20-02-2013 82 26.958,90 € 51 16.767,12 € 20 6.575,34 €
6° Balizamento 05-02-2013 67 22.027,40 € 36 11.835,62 € 5 1.643,84 €
7° Balizamento 02-02-2013 64 21.041,10 € 33 10.849,32 € 2 657,53 €
8° Balizamento 07-02-2013 69 22.684,93 € 38 12.493,15€ 7 2.301,37 €
9° Balizamento 30-01-2013 61 20.054,79 € 30 9.863,01 € -1 - 328,77 €
10° Balizamento 20-01-2013 51 16.767,12 € 20 6.575,34 € -11 - 3.616,44 €
11° Balizamento 10-01-2013 41 13.479,45 € 10 3.287,67 € -21 - 6.904,11 €
12° Balizamento 01-01-2013 32 10.520,55 € 1 328,77 € -30 - 9.863,01 €
13° Balizamento 30-01-2013 61 20.054,79 € 30 9.863,01 € -1 - 328,77 €
14° Balizamento 15-01-2013 46 15.123,29 € 15 4.931,51 € -16 - 5.260,27 €
15° Balizamento 31-12-2012 31 10.191,78 € 0 - € -31 - 10.191,78 €
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1.1 JUSTIFICAGAO PARA DESVIO DO PRAZO
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Més / Ano
Out-2013

Data
08-11-2013

2. PROVEITOS
Faturados Acumulado Anterior Més Acumulado
(€) Atual (€) Total (€)
P1 - Contrato inicial 3.541.500,00 € 675.000,00 € 4.216.500,00 €
P2 - Trabalhos a mais/menos 25.000,00 € 12.600,00 € 37.600,00 €
P3 - Reviséo de pregos 0,00 € 0,00 € 0,00 €
P4 - Outros proveitos 15.000,00 € 500,00 € 15.500,00 €
Produzidos N&o Faturados Acumula;iec; Anterior Atmléls(€) A?rl;r;l:l(:(;m
P5 - Contrato inicial 200.000,00 € 25.000,00 € 225.000,00 €
P6 - Trabalhos a mais/menos 50.000,00 € 5.000,00 € 55.000,00 €
P7 - Reviséo de pregos 0,00 € 0,00 € 0,00 €
P8 - Outros proveitos 0,00 € 0,00 € 0,00 €
TOTAL DE PROVEITOS 3.831.500,00 € 718.100,00 € 4.549.600,00 €

M Faturados m N&o Faturados

3. CUSTOS

3.1 Custos Diretos

Acumulado Anterior

Més

Acumulado

4. RESULTADO FINANCEIRO

(€) Atual (€) Total (€)
CDIR1 - Subempreitadas 2.500.000,00 € 579.000,00 € 3.079.000,00 €
CDIR2 - Materiais 700.000,00 € 100.000,00 € 800.000,00 €
CDIR3 - M&o de obra 25.000,00 € 3.000,00 € 28.000,00 €
CDIR4 - Equipamento 15.000,00 € 1.000,00 € 16.000,00 €
CDIRS - Diversos 54.000,00 € 2.500,00 € 56.500,00 €
TOTAL DE CUSTOS DIRETOS 3.294.000,00 € 685.500,00 € 3.979.500,00 €
——- - Acumulado Anterior Més Acumulado
(€) Atual (€) Total (€)
CEST6 - Equipa de Obra 98.000,00 € 11.000,00 € 109.000,00 €
CEST7 - Outros 12.000,00 € 15.000,00 € 27.000,00 €
TOTAL DE CUSTOS DE ESTALEIRO 110.000,00 € 26.000,00 € 136.000,00 €
3.3 Custos Indiretos Acumula;:; Anterior Atm:elsﬁ) At-:rl:)r;l:l(:t)io
CINDS - Custos de Estrutura 249.047,50 € 46.676,50 € 295.724,00 €

W Diretos M Estaleiro Indiretos

3% 3%

Mensal Acumulado

Acumulado Anterior Més Acumulado
© Atual (€) Total (€)
4.1 ECONOMICO BRUTO 427.500,00 € 6.600,00 € 434.100,00 €
4.2 ECONOMICO LIQUIDO 178.452,50 € -40.076,50 € 138.376,00 €
Resulta_do Resultado 150.000 €
Economico Acumulado
1° Més - 40.076,50 € |- 40.076,50 € 100.000 €
2° Més 5.000,00 € |- 35.076,50 €
50.000 €
3° Més 25.000,00 € |- 10.076,50 €
4° Més 75.000,00 € 64.923,50 € 0€
50 Més - 15.000,00 € 49.923,50 €
-50.000 €
6° Més 6.000,00 € 55.923,50 €
7 Més - 45.000,00 € 10.923,50 € [ -100.000 €
8° Més ° 87.000,00 € |- 76.076,50 € 100.000 €
9° Més - 25.000,00 € |- 101.076,50 €
50.000 € Y
10° Més 3.000,00 € |- 98.076,50 € / \
11° Mes 98.000,00 € |- 76,50 € 0€ ——f——— ————————
12° Més - 35.000,00 € |- 35.076,50 € -50.000 € 3 4 5 6 8 9 10 1 14 15
13° Més 5.000,00 € |- 30.076,50 € \ /
-100.000 €
14° Més 35.000,00 € 4.923,50 €
150 Mes 18.000,00 € 22.92350€ | ~150-000 €
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5. COMPARAGCAO DE RESULTADOS

5.000.000,00 €

4.800.000,00 €

4.700.000,00 €

. . Resultado ReOrgcamento X
— Resultado Financeiro . E— Desvio
Mensal Acumulado AU RIS Custos Reais Mensal Acumulado Mensal Acumulado
1° Janeiro - 40.076,50€ |- 40.076,50 € 150.000,00 € 120.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 70.076,50 € 70.076,50 €
2° Fevereiro 5.000,00€ - 35.076,50 € 250.000,00 € 200.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 45.000,00 € 85.076,50 €
3° Margo 25.000,00 € |- 10.076,50 € 350.000,00 € 400.000,00 € -50.000,00 € -50.000,00 € -75.000,00 € -39.923,50 €
4° Abril 75.000,00 € 64.923,50 € 400.000,00 € 35.000,00 € 365.000,00 € 365.000,00 € 290.000,00 € 300.076,50 €
50 Maio - 15.000,00 € 49.923,50 € 250.000,00 € 285.000,00 € -35.000,00 € -35.000,00 € -20.000,00 € -84.923,50 €
6° Junho 6.000,00 € 55.923,50 € 500.000,00 € 444.000,00 € 56.000,00 € 56.000,00 € 50.000,00 € 76,50 €
7° Julho - 45.000,00 € 10.923,50 € 654.000,00 € 700.000,00 € -46.000,00 € -46.000,00 € -1.000,00 € -56.923,50 €
8° Agosto - 87.000,00€|- 76.076,50 € 481.000,00 € 500.000,00 € -19.000,00 € -19.000,00 € 68.000,00 € 57.076,50 €
9° Setembro - 25.000,00€|- 101.076,50 € 150.000,00 € 145.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 30.000,00 € 106.076,50 €
10°| Outubro 3.000,00€ |- 98.076,50 € 250.000,00 € 22.200,00 € 227.800,00 € 227.800,00 € 224.800,00 € 325.876,50 €
11°| Novembro 98.000,00 € |- 76,50 € 350.000,00 € 321.000,00 € 29.000,00 € 29.000,00 € -69.000,00 € 29.076,50 €
12°| Dezembro - 35.000,00€|- 35.076,50 € 400.000,00 € 369.000,00 € 31.000,00 € 31.000,00 € 66.000,00 € 66.076,50 €
13°| Janeiro 5.000,00€ |- 30.076,50 € 250.000,00 € 245.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 € 35.076,50 €
14°| Fevereiro 35.000,00 € 4.923,50 € 500.000,00 € 605.000,00 € -105.000,00 € | -105.000,00 € -140.000,00 € -109.923,50 €
15°| Margo 18.000,00 € 22.923,50 € 654.000,00 € 541.000,00 € 113.000,00 € 113.000,00 € 95.000,00 € 90.076,50 €
400.000,00 €
300.000,00 € A
200.000,00 € / \ A
/ \ / \ Resultado Financeiro
100.000,00 € /
Resultado ReOrgamento
- €
-100.000,00 €

-200.000,00 €

5.1. INFORMAGCAO DA PRODUGAO

Justificagé@o caso o Resultado ReOrgamento seja negativo
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6. INFORMAGAO FINANCEIRA
m
Vs Cronograma Financeiro Aprovado Produgéo Faturado
Mensal Acumulado Mensal Acumulado Mensal Acumulado

1° Janeiro

20 Fevereiro

3° Margo
40 Abril
5° Maio
6° Junho
7° Julho
8° Agosto

9° Setembro

10° Outubro

11° Novembro

12° Dezembro

13° Janeiro

14° Fevereiro

15°| Margo
| TOTAL | | |
| TRABALHOS ADICIONAIS INCLUINDO ERROS E OMISSOES E REVISOES DE PRECO |

Contratos Adicionais Producgéo Faturado

N°  |Més Descritivo Valor Mensal Acumulado Mensal Acumulado

1° Janeiro

2° Fevereiro

30 Marco

40 Abril

5° Maio

6° Junho

7° Julho

8° Agosto

9° Setembro

10°| Outubro

11°| Novembro

12°| Dezembro

13°| Janeiro

14°| Fevereiro

15° Margo

I TOTAL I I I I I |

6. FORNECEDORES E SUBEMPREITEIROS - Consideracdes
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7. QUALIDADE - Consideragdes

8. AMBIENTE - Consideracdes

9. SEGURANCA - Consideracdes

10. Consideracdes FINAIS

DO DDPRO




