
Data

09-12-2011

Mensal Mensal Mensal Mensal

2.585.078,47 € 100,0% 2.585.078,47 € 133.000,00 € 5,1% 133.000,00 € 133.000,00 € 5,1% 133.000,00 €

1 Novembro 23.000,00 € 0,89% 23.000,00 € 35.000,00 € 1,4% 35.000,00 € 35.000,00 € 1,4% 35.000,00 €

2 Dezembro 99.703,08 € 4,75% 122.703,08 € 98.000,00 € 5,1% 133.000,00 € 98.000,00 € 5,1% 133.000,00 €

3 Janeiro 183.766,36 € 11,86% 306.469,44 €

4 Fevereiro 203.417,25 € 19,72% 509.886,69 €

5 Março 246.198,16 € 29,25% 756.084,85 €

6 Abril 200.749,43 € 37,01% 956.834,28 €

7 Maio 211.859,08 € 45,21% 1.168.693,36 €

8 Junho 250.238,71 € 54,89% 1.418.932,07 €

9 Julho 273.696,20 € 65,48% 1.692.628,27 €

10 Agosto 271.967,44 € 76,00% 1.964.595,71 €

11 Setembro 247.514,85 € 85,57% 2.212.110,56 €

12 Outubro 191.344,06 € 92,97% 2.403.454,62 €

13 Novembro 181.623,85 € 100,00% 2.585.078,47 €

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Valor % %

133.000,00 € 5,1% 5,1%

66.500,00 € 2,6% 2,6%

10.296,92 € 8,4% 100,0%

Relatório Mensal da Obra [ RMO ]

Anexo I - Informação Financeira

CC Obra Mês / Ano

1216 Edifício de Habitação Coletiva – Palácio de Montevideu Nov-2011

TRABALHOS NORMAIS E REVISÃO DE PREÇOS

Mês

Cronograma Financeiro Aprovado Produção Faturação Revisão de Preços

Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado

Total

ANÁLISE DA PRODUÇÃO E FATURAÇÃO

PRODUÇÃO FATURAÇÃO

Valor

Produção até à Data Produção até à Data 133.000,00 €

Média Mensal Média Mensal 66.500,00 €

Desvio Desvio 122.703,08 €

Desvio (Meses) 0,0 Desvio (Meses) 0,6
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Data

09-12-2011

Relatório Mensal da Obra [ RMO ]

Anexo I - Informação Financeira

CC Obra Mês / Ano

1216 Edifício de Habitação Coletiva – Palácio de Montevideu Nov-2011

Nº 

Auto
Mês Mensal Mensal

- -

RESUMO DOS TRABALHOS A MAIS E A MENOS INCLUINDO ERROS E OMISSÕES

Contratos Adicionais Produção Faturação

Descrição Valor Acumulado Acumulado

Total - -
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