
RMO_1 - 5

Início

Fim

1º Balizamento

2º Balizamento

3º Balizamento

4º Balizamento

5º Balizamento

6º Balizamento

7º Balizamento

8º Balizamento

9º Balizamento

10º Balizamento

11º Balizamento

12º Balizamento

13º Balizamento

14º Balizamento

15º Balizamento

VERSÃO FINAL

0 -  €                          -31 17.345,24 €-                

20-09-2013 20 11.190,48 €                -10 5.595,24 €-                 -41 22.940,48 €-                

30-09-2013 30

-28 15.666,67 €-                -59 33.011,90 €-                

07-09-2013 7 3.916,67 €                 -23 12.869,05 €-                -54 30.214,29 €-                

-10 5.595,24 €-                 -41 22.940,48 €-                

05-09-2013 5 2.797,62 €                 -25 13.988,10 €-                -56 31.333,33 €-                

-23 12.869,05 €-                -54 30.214,29 €-                

15-09-2013 15 8.392,86 €                 -15 8.392,86 €-                 -46 25.738,10 €-                

Prazo Contratual Prazo em Vigor

Dias Custos Dias Custos

30 16.785,71 €                0 -  €                          -31 17.345,24 €-                30-09-2013

Dias

15-09-2013 15

07-09-2013 7

20-09-2013 20

02-09-2013 2

Custos

Prazo Objetivo

Valor Estaleiro 235.000,00 €           

Total de dias das Obra 420                        

559,52 €                  

DESVIOS DOS PRAZOS

8.392,86 €                 -15 8.392,86 €-                 -46 25.738,10 €-                

3.916,67 €                 

11.190,48 €                

1.119,05 €                 

16.785,71 €                

Custos Associados ao Prazo

450      

EMPREITEIRO GERAL

EMPREITEIRO GERAL

Vigor

Início

Contratual

07-07-2012

15,8       Prazo Prazo420        481        481        

CC Obra Mês / Ano Data

1978 Hotel Nacional - Penafiel Out-2013 08-11-2013

1. PRAZOS

Valor da Obra Tipo de Obra Regime da Empreitada

5.000.000,00 € Particular Preço Global

HOTEL NACIONAL S.A.

FISCALIZAÇÃO LDA

Proposta de Relatório Mensal de Obra [RMO]

Dissertação - Mestrado em Construção e Reabilitação Sustentáveis

Entidade Contacto

Dono de Obra 960 000 000

Fiscalização 960 000 000

Entidade Executante 960 000 000

Entidade Executante 960 000 000

Empresa Pessoa

30-09-2013

14,8      

07-07-2012

31-10-2013

Início

Fim

Início

Fim

Valor de Estaleiro / dia

Prazo13,8       15,8       

Objetivo Prorrogação

07-07-2012

31-08-2013

07-07-2012

31-10-2013Fim

Prazo (Dias/Meses)

Data Projetada

Universidade do Minho

1.1 JUSTIFICAÇÃO PARA DESVIO DO PRAZO

Escola de Engenharia
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VERSÃO FINAL

CC Obra Mês / Ano Data

1978 Hotel Nacional - Penafiel Out-2013 08-11-2013

Proposta de Relatório Mensal de Obra [RMO]

Dissertação - Mestrado em Construção e Reabilitação Sustentáveis

Universidade do Minho

Escola de Engenharia

4. RESULTADO FINANCEIRO

1º Mês

2º Mês

3º Mês

4º Mês

5º Mês

6º Mês

7º Mês

8º Mês

9º Mês

10º Mês

11º Mês

12º Mês

13º Mês

14º Mês

15º Mês

Mensal Acumulado

87.453,00 €             428.779,00 €              

48.247,00 €             477.026,00 €              

2.549,00 €-               479.575,00 €              

12.931,00 €-             192.965,00 €              

79.450,00 €             272.415,00 €              

68.911,00 €             341.326,00 €              

52.784,00 €             112.384,00 €              

69.854,00 €             182.238,00 €              

23.658,00 €             205.896,00 €              

Acumulado  

Total (€)

CDIR4 - Equipamento 15.000,00 € 1.000,00 € 16.000,00 €

TOTAL DE CUSTOS DE ESTALEIRO 198.000,00 € 26.000,00 €

57.244,00 €             59.600,00 €                

3.3 Custos Indiretos

Resultado Ec 

Liquido

Resultado Ac 

Líquido

2.356,00 €               2.356,00 €                 

Acumulado Anterior 

(€)

Mês 

Atual (€)

Acumulado Anterior 

(€)

Mês 

Atual (€)

224.000,00 €

Acumulado Anterior 

(€)

Mês 

Atual (€)

Acumulado  

Total (€)

3. CUSTOS

TOTAL DE PROVEITOS 2.741.774,00 € 496.251,00 € 3.238.025,00 €

200.000,00 € 25.000,00 € 225.000,00 €

P8 - Outros proveitos

CEST7 - Outros 78.000,00 € 15.000,00 € 93.000,00 €

CEST6 - Equipa de Obra 120.000,00 € 11.000,00 € 131.000,00 €

CDIR2 - Materiais 500.000,00 € 50.000,00 € 550.000,00 €

TOTAL DE CUSTOS DIRETOS 1.904.000,00 € 438.000,00 € 2.342.000,00 €

CDIR5 - Diversos 54.000,00 € 2.500,00 € 56.500,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

CDIR3 - Mão de obra 25.000,00 € 3.000,00 € 28.000,00 €

12.000,00 € 3.000,00 € 15.000,00 €

245.000,00 € 12.600,00 € 257.600,00 €

P7 - Revisão de preços 0,00 € 0,00 € 0,00 €

125.000,00 € 5.000,00 € 130.000,00 €

P5 - Contrato inicial

Produzidos Não Faturados
Acumulado Anterior 

(€)

Mês 

Atual (€)

Acumulado  

Total (€)

P1 - Contrato inicial 2.152.274,00 € 453.151,00 €

3.1 Custos Diretos

P3 - Revisão de preços 18.000,00 € 0,00 € 18.000,00 €

Faturados

Acumulado Anterior 

(€)

Mês 

Atual (€)

Acumulado  

Total (€)

157.650,00 € 34.800,00 €CIND8 - Custos de Estrutura

CDIR1 - Subempreitadas 1.300.000,00 € 379.000,00 € 1.679.000,00 €

3.2 Custos de Estaleiro
Acumulado  

Total (€)

CDIR2* - Stock de Materiais - V. NEGATIVO -2.000,00 € -500,00 €

192.450,00 €

-2.500,00 €

CDIR1* - DEFERIMENTOS Subempreitadas

Acumulado Anterior 

(€)

P6 - Trabalhos a mais/menos

Mês 

Atual (€)

Acumulado  

Total (€)

2. PROVEITOS

2.605.425,00 €

4.1 ECONÓMICO BRUTO 639.774,00 € 32.251,00 € 672.025,00 €

P4 - Outros proveitos 1.500,00 € 500,00 € 2.000,00 €

P2 - Trabalhos a mais/menos

4.2  ECONÓMICO LÍQUIDO 482.124,00 € -2.549,00 € 479.575,00 €

TOTAL DE CUSTOS 2.259.650,00 € 498.800,00 € 2.758.450,00 €

89% 

11% 

Faturados Não Faturados

85% 

8% 

7% 

Diretos Estaleiro Indiretos
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CC Obra Mês / Ano Data
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Dissertação - Mestrado em Construção e Reabilitação Sustentáveis

Universidade do Minho

Escola de Engenharia

1º Janeiro

2º Fevereiro

3º Março

4º Abril

5º Maio

6º Junho

7º Julho

8º Agosto

9º Setembro

10º Outubro

11º Novembro

12º Dezembro

13º Janeiro

14º Fevereiro

15º Março

-274,75 €

74.489,15 €

115.723,60 €

25.911,15 €

27.258,75 €

-11.874,25 €

-236.392,40 €

-95.072,55 €

-81.616,40 €

5. COMPARAÇÃO DE RESULTADOS

Valor do Reorçamento 4.800.000,00 €      

Valor Objetivo 4.700.000,00 €      

96%

94%

Mês

Resultado ReOrçamento

Acumulado

Desvio

5.1. INFORMAÇÃO DA PRODUÇÃO

Justificação caso o Resultado ReOrçamento seja negativo

-116.553,55 € -545.332,55 €    48.247,00 € 430.493,45 € 498.800,00 €     477.026,00 € -68.306,55 € -68.306,55 €

    79.450,00 € 

95.765,15 € 95.765,15 €

94.057,60 € 251.000,00 €

-367.487,55 €

     428.779,00 € 5.836,60 € 5.836,60 € -422.942,40 €

     341.326,00 € -26.161,55 € -26.161,55 €    68.911,00 € 284.858,45 € 311.020,00 €

    87.453,00 € 405.657,60 € 399.821,00 €

-217.770,25 €

     272.415,00 € -156.942,40 € -156.942,40 € -429.357,40 €

     192.965,00 € -24.805,25 € -24.805,25 €

131.733,15 €

-86.472,85 €

     205.896,00 € 50.916,75 € 50.916,75 €

Mensal Acumulado

         2.356,00 € 2.081,25 € 2.081,25 €

Valor do Orçamento 5.000.000,00 €      100%

-274,75 €      2.356,00 € 15.081,25 € 13.000,00 €

    57.244,00 € 145.233,15 € 13.500,00 €

    52.784,00 € 180.507,60 € 12.000,00 €

72.133,15 €

     112.384,00 € 168.507,60 € 168.507,60 € 56.123,60 €

       59.600,00 € 131.733,15 €

    69.854,00 € 314.542,15 € 218.777,00 €     182.238,00 € 

    23.658,00 € 405.027,75 € 354.111,00 €

Mensal

Resultado
Custos ReaisAuto ReOrçamento

Resultado Financeiro

Mensal Acumulado

-   12.931,00 € 199.694,75 € 224.500,00 €

-154.979,25 €

-200.000,00 €  

-100.000,00 €  

 -   €  

 100.000,00 €  

 200.000,00 €  

 300.000,00 €  

 400.000,00 €  

 500.000,00 €  

 600.000,00 €  

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º

Resultado Financeiro

Resultado ReOrçamento
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Universidade do Minho
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1º Janeiro

2º Fevereiro

3º Março

4º Abril

5º Maio

6º Junho

7º Julho

8º Agosto

9º Setembro

10º Outubro

11º Novembro

12º Dezembro

13º Janeiro

14º Fevereiro

15º Março

Nº Mês

1º Janeiro

2º Fevereiro

3º Março

4º Abril

5º Maio

6º Junho

7º Julho

8º Agosto

9º Setembro

10º Outubro

11º Novembro

12º Dezembro

13º Janeiro

14º Fevereiro

15º Março

Previsão de faturação

Valores provisórios

Acumulado

0,32%

3,38%

6. FORNECEDORES E SUBEMPREITEIROS - Considerações

      452.789,00 €         427.008,00 € 

      478.932,00 € 

22,32%

26,53%

Mensal Mensal

        12.587,23 €           15.875,00 € 

Cronograma Financeiro Aprovado

TRABALHOS CONTRATUAIS

7,18%

13,80%

      215.789,00 €         190.008,00 € 358.760,00 €              

168.752,00 €              

8,14% 407.034,23 €              

      178.658,00 €         152.877,00 € 3,82% 191.245,23 €                      152.877,00 € 3,38% 168.752,00 €              

6. INFORMAÇÃO FINANCEIRA

Mês

      235.986,00 €         210.205,00 € 

      124.789,00 €           99.008,00 € 

26,53% 1.326.407,00 €           

Acumulado

0,25% 12.587,23 €                

Produção

Mensal Acumulado

          15.875,00 € 0,32% 15.875,00 €                

        190.008,00 € 

Faturado

15.875,00 €                

31,54% 1.576.813,23 €                     99.008,00 € 28,51%

      356.878,00 €         331.097,00 € 

      452.126,00 €         426.345,00 € 

      325.632,00 €         299.851,00 € 

78,39% 3.919.742,23 €           

87,82%

        453.151,00 € 

      687.124,00 € 70,43% 3.521.290,23 €                   758.741,00 € 

56,68% 2.834.166,23 €           

7,18% 358.760,00 €              

15,28% 763.912,23 €                      331.097,00 € 13,80% 689.857,00 €              

24,32% 1.216.038,23 €                   426.345,00 € 22,32% 1.116.202,00 €           

29,04% 1.452.024,23 €                   210.205,00 € 

      256.121,00 € 

      352.812,77 € 

      398.452,00 € 

      471.324,00 € 

38,05%

1.425.415,00 €           

47,10% 2.355.234,23 €           

1.425.415,00 €           

689.857,00 €              

1.116.202,00 €           

1.902.445,23 €                   299.851,00 € 34,51% 1.725.266,00 €           1.725.266,00 €           

28,51%

34,51%

1.326.407,00 €           

Descritivo Valor

4.391.066,23 €           

92,94% 4.647.187,23 €           

100,00% 5.000.000,00 €           

Acumulado

Produção

Mensal Acumulado

2.152.274,00 €           

        453.151,00 € 52,11% 2.605.425,00 €           2.605.425,00 €           

43,05%

52,11%

        427.008,00 € 43,05% 2.152.274,00 €           

       25.000,00 € 195.000,00 €              

       25.000,00 € 220.000,00 €              

100% 5.000.000,00 €           

TRABALHOS ADICIONAIS INCLUINDO ERROS E OMISSÕES E REVISÕES DE PREÇO

Contratos Adicionais

TOTAL

Faturado

Mensal

145.000,00 €               Adicional n.01               145.000,00 € 

245.000,00 €              

245.000,00 €               Adicional n.02               100.000,00 €        25.000,00 € 245.000,00 €                     100.000,00 € 

257.600,00 €               Adicional n.03                 12.600,00 €        12.600,00 € 257.600,00 €                       12.600,00 € 

245.000,00 €              

       45.000,00 € 45.000,00 €                

     100.000,00 € 145.000,00 €                     145.000,00 € 

       25.000,00 € 170.000,00 €              

 TOTAL               257.600,00 € 
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DO DDPRO

9. SEGURANÇA - Considerações

10. Considerações FINAIS

8. AMBIENTE - Considerações

7. QUALIDADE - Considerações


