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Dissertagéo - Mestrado em Construcao e Reabilitagdo Sustentaveis

cc Obra Més / Ano Data
1978 Hotel Nacional - Penafiel Out-2013 08-11-2013
Valor da Obra Tipo de Obra Regime da Empreitada
5.000.000,00 € Particular Preco Global
Entidade Empresa Pessoa Contacto
Dono de Obra HOTEL NACIONAL S.A. 960 000 000
Fiscalizagéo FISCALIZAGAO LDA 960 000 000
Entidade Executante EMPREITEIRO GERAL 960 000 000
Entidade Executante EMPREITEIRO GERAL 960 000 000
PRAZO
Contratual Objetivo Prorrogagdo Vigor
Inicio 07-07-2012 Inicio 07-07-2012 Inicio 07-07-2012 Inicio 07-07-2012
Fim 30-09-2013 Fim 31-08-2013 Fim 31-10-2013 Fim 31-10-2013
Prazo (Dias/Meses) 450 14,8 |Prazo 420 13,8 |Prazo 481 15,8 Prazo 481 15,8
Custos Associados ao Prazo
Valor Estaleiro 235.000,00 €
Total de dias das Obra 420
Valor de Estaleiro / dia 559,52 €
DESVIOS DOS PRAZOS
Prazo Objetivo Prazo Contratual Prazo em Vigor
Data Projetada Dias Custos Dias Custos Dias Custos
1° Balizamento 30-09-2013 30 16.785,71 € 0 - € -31 - 17.345,24 €
2° Balizamento 15-09-2013 15 8.392,86 € -15 - 8.392,86 € -46 - 25.738,10 €
3° Balizamento 07-09-2013 7 3.916,67 € -23 - 12.869,05 € -54 - 30.214,29 €
4° Balizamento 15-09-2013 15 8.392,86 € -15 - 8.392,86 € -46 - 25.738,10 €
5° Balizamento 20-09-2013 20 11.190,48 € -10 - 5.595,24 € -41 - 22.940,48 €
6° Balizamento 05-09-2013 5 2.797,62 € -25 - 13.988,10 € -56 - 31.333,33 €
7° Balizamento 02-09-2013 2 1.119,05 € -28 - 15.666,67 € -59 - 33.011,90 €
8° Balizamento 07-09-2013 7 3.916,67 € -23 - 12.869,05 € -54 - 30.214,29 €
9° Balizamento 30-09-2013 30 16.785,71 € 0 - € -31 - 17.345,24 €
10° Balizamento 20-09-2013 20 11.190,48 € -10 - 5.595,24 € -41 - 22.940,48 €
11° Balizamento
12° Balizamento
13° Balizamento
14° Balizamento
15° Balizamento
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Més / Ano

1978 Hotel Nacional - Penafiel Out-2013 08-11-2013
PRO O
Faturados Acumulado Anterior Més Acumulado
(€) Atual (€) Total (€) M Faturados M N3o Faturados
P1 - Contrato inicial 2.152.274,00 € 453.151,00 € 2.605.425,00 €
P2 - Trabalhos a mais/menos 245.000,00 € 12.600,00 € 257.600,00 €
P3 - Revis&o de pregos 18.000,00 € 0,00 € 18.000,00 €
P4 - Outros proveitos 1.500,00 € 500,00 € 2.000,00 €
. = Acumulado Anterior Més Acumulado
Produzidos N&o Faturados © Atual (€) Total (€)
P5 - Contrato inicial 200.000,00 € 25.000,00 € 225.000,00 €
P6 - Trabalhos a mais/menos 125.000,00 € 5.000,00 € 130.000,00 €
P7 - Reviséo de precos 0,00 € 0,00 € 0,00 €
P8 - Outros proveitos 0,00 € 0,00 € 0,00 €
TOTAL DE PROVEITOS 2.741.774,00 € 496.251,00 € 3.238.025,00 €
3. CUSTOS
3.1 Custos Diretos Acumulado Anterior Més Acumulado
’ €) Atual (€) Total (€) M Diretos M Estaleiro ® Indiretos
CDIR1 - Subempreitadas 1.300.000,00 € 379.000,00 € 1.679.000,00 €
CDIR1* - DEFERIMENTOS Subempreitadas 12.000,00 € 3.000,00 € 15.000,00 €
CDIR2 - Materiais 500.000,00 € 50.000,00 € 550.000,00 €
CDIR2* - Stock de Materiais - V. NEGATIVO -2.000,00 € -500,00 € -2.500,00 €
CDIR3 - Mé&o de obra 25.000,00 € 3.000,00 € 28.000,00 €
CDIR4 - Equipamento 15.000,00 € 1.000,00 € 16.000,00 €
CDIRS5 - Diversos 54.000,00 € 2.500,00 € 56.500,00 €
TOTAL DE CUSTOS DIRETOS 1.904.000,00 € 438.000,00 € 2.342.000,00 €
—— A Acumulado Anterior Més Acumulado
“ (€) Atual (€) Total (€)
CEST6 - Equipa de Obra 120.000,00 € 11.000,00 € 131.000,00 €
CEST?7 - Outros 78.000,00 € 15.000,00 € 93.000,00 €
TOTAL DE CUSTOS DE ESTALEIRO 198.000,00 € 26.000,00 € 224.000,00 €
o eto Acumulado Anterior Més Acumulado
(€) Atual (€) Total (€)
CINDS - Custos de Estrutura 157.650,00 € 34.800,00 € 192.450,00 €
4 R ADO A RO e a A\ ado
Acumulado Anterior Més Acumulado
(€) Atual (€) Total (€)
4.1 ECONOMICO BRUTO 639.774,00 € 32.251,00 € 672.025,00 €
4.2 ECONOMICO LiQUIDO 482.124,00 € -2.549,00 € 479.575,00 €
Resultado Ec Resultado Ac
Liquido Liquido 100.000 €
10 Més 2.356,00 € 2.356,00€ | 80.000 €
2° Més 57.244,00 € 59.600,00 € 60.000 €
3° Més 52.784,00 € 112.384,00 € 40.000 €
40 Més 69.854,00 € 182.238,00 €
20.000 €
5° Més 23.658,00 € 205.896,00 €
6° Més - 12.931,00 € 192.965,00 € o€ rE ! ! ! !
11 12 13 14 15
7 Més 79.450,00 € 272.415,00 € | -20.000 €
8° Més 68.911,00 € 341.326,00 € 600.000 €
9P Més 87.453,00 € 428.779,00 € 500.000 €
10° Més 48.247,00 € 477.026,00 € 400.000 € o
11° Més - 2.549,00 € 479.575,00 € | 300.000 € //
12° Més 200.000 € /
13° Més 100.000 € /
14° MéS 0 € T T T T T T T T T T T T T T 1
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5. COMPARAGAO DE RESULTADOS

5.000.000,00 €
4.800.000,00 €
4.700.000,00 €

Resultado ReOr¢camento
s Resultado Financeiro T Desvio
Mensal Acumulado A SEETEEI Custos Reais Mensal Acumulado Mensal Acumulado

1° Janeiro 2.356,00 € 2.356,00 € 15.081,25 € 13.000,00 € 2.081,25 € 2.081,25 € -274,75 € -274,75 €
2° Fevereiro 57.244,00 € 59.600,00 € 145.233,15 € 13.500,00 € 131.733,15 € 131.733,15 € 74.489,15 € 72.133,15 €
3° Margo 52.784,00 € 112.384,00 € 180.507,60 € 12.000,00 € 168.507,60 € 168.507,60 € 115.723,60 € 56.123,60 €
40 Abril 69.854,00 € 182.238,00 € 314.542,15 € 218.777,00 € 95.765,15 € 95.765,15 € 25911,15 € -86.472,85 €
50 Maio 23.658,00 € 205.896,00 € 405.027,75 € 354.111,00 € 50.916,75 € 50.916,75 € 27.258,75 € -154.979,25 €
6° Junho - 12.931,00 € 192.965,00 € 199.694,75 € 224.500,00 € -24.805,25 € -24.805,25 € -11.874,25 € -217.770,25 €
7° Julho 79.450,00 € 272.415,00 € 94.057,60 € 251.000,00 € -156.942,40 € -156.942,40 € -236.392,40 € -429.357,40 €
8° Agosto 68.911,00 € 341.326,00 € 284.858,45 € 311.020,00 € -26.161,55 € -26.161,55 € -95.072,55 € -367.487,55 €
9° Setembro 87.453,00 € 428.779,00 € 405.657,60 € 399.821,00 € 5.836,60 € 5.836,60 € -81.616,40 € -422.942,40 €
10°| Outubro 48.247,00 € 477.026,00 € 430.493,45 € 498.800,00 € -68.306,55 € -68.306,55 € -116.553,55 € -545.332,55 €
11°| Novembro
12°| Dezembro
13° | Janeiro
14°| Fevereiro
15° Marco

600.000,00 €

500.000,00 €

400.000,00 € //
300.000,00 €
/ == Resultado Financeiro
200.000,00 € —
0( == Resultado ReOrgamento
100.000,00 €
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-100.000,00 € v

-200.000,00 €

5.1. INFORMAGAO DA PRODUGAO

Justificagé@o caso o Resultado ReOrgcamento seja negativo
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6. INFORMACAO FINANCEIRA
TRABALHOS CONTRATUAIS

s Cronograma Financeiro Aprovado Producéo Faturado
Mensal Acumulado Mensal Acumulado Mensal Acumulado
1° Janeiro 12.587,23 €| 0,25% 12.587,23 € 15.875,00€| 0,32% 15.875,00 € 15.875,00 € 0,32% 15.875,00 €
2° Fevereiro 178.658,00 €| 3,82% 191.245,23 € 152.877,00€| 3,38% 168.752,00 € 152.877,00 € 3,38% 168.752,00 €
30 Margo 215.789,00€( 8,14% 407.034,23 € 190.008,00 €| 7,18% 358.760,00 € 190.008,00 € 7,18% 358.760,00 €
40 Abril 356.878,00 € 15,28% 763.912,23 € 331.097,00 € 13,80% 689.857,00 € 331.097,00 €| 13,80% 689.857,00 €
50 Maio 452.126,00 €| 24,32% 1.216.038,23 € 426.345,00 € 22,32% 1.116.202,00 € 426.34500€( 22,32% 1.116.202,00 €
6° Junho 235.986,00 €| 29,04% 1.452.024,23 € 210.205,00 €[ 26,53% 1.326.407,00 € 210.205,00 €| 26,53% 1.326.407,00 €
7° Julho 124.789,00 €| 31,54% 1.576.813,23 € 99.008,00 €| 28,51% 1.425.415,00 € 99.008,00 €| 28,51% 1.425.415,00 €
8° Agosto 325.632,00 €| 38,05% 1.902.445,23 € 299.851,00 € [ 34,51% 1.725.266,00 € 299.851,00 €| 34,51% 1.725.266,00 €
9o Setembro 452.789,00 €| 47,10% 2.355.234,23 € 427.008,00 €| 43,05% 2.152.274,00 € 427.008,00€| 43,05% 2.152.274,00 €
10° Outubro 478.932,00 €| 56,68% 2.834.166,23 € 453.151,00€ | 52,11% 2.605.425,00 € 453.151,00€| 52,11% 2.605.425,00 €
11°| Novembro 687.124,00 €| 70,43% 352129023 € || SOTAT008|
120 Dezembro 398.452,00€| 78,39% 3.919.742,23 €
13° Janeiro 471.324,00€| 87,82% 4.391.066,23 €
140 Fevereiro 256.121,00 €| 92,94% 4.647.187,23 €
15° Margo 352.812,77 €| 100,00% 5.000.000,00 €
| TOTAL 100% 5.000.000,00 € | | | | |
| TRABALHOS ADICIONAIS INCLUINDO ERROS E OMISSOES E REVISOES DE PRECO |
Contratos Adicionais Producéo Faturado
N° [Més Descritivo Valor Mensal Acumulado Mensal Acumulado
1° Janeiro
20 Fevereiro 45.000,00 € 45.000,00 €
3° Margo Adicional n.01 145.000,00 € 100.000,00 € 145.000,00 € 145.000,00 € 145.000,00 €
4° Abril 25.000,00 € 170.000,00 €
50 Maio 25.000,00 € 195.000,00 €
6° Junho 25.000,00 € 220.000,00 €
7° Julho Adicional n.02 100.000,00 € 25.000,00 € 245.000,00 € 100.000,00 € 245.000,00 €
8° Agosto 245.000,00 €
9° Setembro 245.000,00 €
10° Outubro Adicional n.03 12.600,00 € 12.600,00 € 257.600,00 € 12.600,00 € 257.600,00 €
11°| Novembro
120 Dezembro
13° | Janeiro
140 Fevereiro
15° Margo
| TOTAL | 257.600,00 € | | | |

6. FORNECEDORES E SUBEMPREITEIROS - Consideracdes
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7. QUALIDADE - Consideragdes

8. AMBIENTE - Consideracdes

9. SEGURANCA - Consideracdes

10. Consideragdes FINAIS
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