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Relatório Mensal de Obra [ RMO ]

CC Obra Mês / Ano Data

1216 Edifício de Habitação Coletiva – Palácio de Montevideu Nov-2011 09-12-2011

Valor da Obra Tipo de Obra Regime da Empreitada

2.585.078,47 € Particular Preço Global

1. Prazos

Contratual Objetivo Prorrogação Último Balizamento

Início 02-11-2011 Início 02-11-2011 Início 02-11-2011 Início 02-11-2011

Fim 01-11-2012 Fim 01-11-2012 Fim Fim

Prazo (Dias/Meses) Prazo (Dias/Meses) Prazo (Dias/Meses) Prazo (Dias/Meses)

2. Análise do Resultado 3. Custo do Estaleiro

Designação Acumulado Anterior (m€) Mês Atual (m€) Acumulado Total (m€) Designação Valor

A. Total Pago aos Subempreiteiros ( TN + TM / m ) A. Estaleiro Objectivo

B. Custo de Materiais B. Estaleiro do Orçamento

C. Custos de Serviços Internos LUCIOS C. Estaleiro Gasto até à Data

D. Custo de Estaleiro D. Estaleiro Restante [ B - C ]

E. Custo de Produção ( A + B + C + D ) E. Estaleiro Necessário até ao Final da Empreitada

F. Encargos de Estrutura ( 7% ) F. Acréscimo de Estaleiro [ E - D ]

G. Total de Custos ( E + F ) G. Estaleiro Total [ B + F ]

H. Total Faturado ao Dono de Obra ( TN + TM / m ) Observações

I. Resultado ( H - G )

4. Comparação de Resultados

Mês %s do CF

Mensal Acumulado

Res. Objetivo Res. Reorçamento Res. Real (DAFI) Desvio (Real-Reorç) Res. Objetivo Res. Reorçamento Res. Real (DAFI) Desvio (Real-Reorç)

TOTAIS 270.845,03 € 270.845,03 €

2.410,52 € 2.410,52 € 2.410,52 € 2.410,52 €

10.454,62 € 10.454,62 € 12.865,14 € 12.865,14 €

19.257,08 € 19.257,08 € 32.122,22 € 32.122,22 €

21.288,42 € 21.288,42 € 53.410,64 € 53.410,64 €

25.811,53 € 25.811,53 € 79.222,17 € 79.222,17 €

21.017,57 € 21.017,57 € 100.239,75 € 100.239,75 €

22.209,29 € 22.209,29 € 122.449,04 € 122.449,04 €

26.217,80 € 26.217,80 € 148.666,84 € 148.666,84 €

28.682,49 € 28.682,49 € 177.349,33 € 177.349,33 €

28.492,90 € 28.492,90 € 205.842,22 € 205.842,22 €

25.919,87 € 25.919,87 € 231.762,09 € 231.762,09 €

20.042,53 € 20.042,53 € 251.804,62 € 251.804,62 €

19.040,41 € 19.040,41 € 270.845,03 € 270.845,03 €
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Relatório Mensal de Obra [ RMO ]

CC Obra Mês / Ano Data

1216 Edifício de Habitação Coletiva – Palácio de Montevideu Nov-2011 09-12-2011

5. Informação da Produção

Justificação de Desvios relativamente ao Cronograma Financeiro / Evolução dos Trabalhos / Estado Atual da Obra

Não existem desvios assinaláveis relativamente ao previsto

6. Fornecedores e Subempreiteiros - Considerações

NOTA: A Avaliação Mensal de Subempreitadas Concluídas deve ser feita na Base de Dados de Avaliação de Subempreitadas e Subempreiteiros

7. Observações Finais

8. Enquadramento e Carga de Mão-de-Obra

Corpo Técnico Estrutura Acabamentos Instalações Especiais

Diretor de Obra Carpinteiros de Tosco Alvenarias Picheleiros

Diretor de Obra Adjunto Ferrageiros Abertura de Roços Electricistas

Técnico de Obra Serventes Tijolo Burro AVAC

Encarregado Gruistas Rebocos Exteriores Gás

Seguidor Estrutura Metálica Rebocos Interiores Elevadores

Apontador / Administrativo Pisos Industriais Estucadores Gases Medicinais

Guarda Demolições Betão Leve Energias Renováveis

Fundações Especiais Betonilhas

Contenção Periférica Ladrilhadores / Canteiros

Cappotto

Impermeabilizações

Serralheiros de Alumínio

Serralheiros de Ferro

Carpinteiros de Limpos

Vidraceiros

Pavimentos de Madeira

Pintores

Limpeza

Andaime

Servente

Trolha

Total Total Total Total

Total Geral

DO DDPRO
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