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Universidade do Minho

1.1 JUSTIFICAÇÃO PARA DESVIO DO PRAZO

Escola de Engenharia

13,0       Prazo Prazo334        396        

Data Projetada

Valor de Estaleiro / dia

Prazo11,0       13,0       396        

01-01-2012

30-11-2012

01-01-2012

31-01-2013

01-01-2012

31-01-2013

Início

Fim

Início

Fim

HOTEL NACIONAL S.A.

FISCALIZAÇÃO LDA

EMPREITEIRO GERAL

EMPREITEIRO GERAL

Objetivo Prorrogação

Proposta de Relatório Mensal de Obra [RMO]

Dissertação - Mestrado em Construção e Reabilitação Sustentáveis

Entidade Contacto

Dono de Obra 960 000 000

Fiscalização 960 000 000

Entidade Executante 960 000 000

Entidade Executante 960 000 000

Empresa Pessoa

CC Obra Mês / Ano Data

1978 Hotel Nacional - Penafiel Out-2013 08-11-2013

1. PRAZOS

Valor da Obra Tipo de Obra Regime da Empreitada

5.000.000,00 € Particular Preço Global

365      

31-12-2012

12,0      

Vigor

Início

Contratual

01-01-2012

Fim

Prazo (Dias/Meses)

31-12-2012

Custos

Objetivo

Valor Estaleiro 120.000,00 €            

Total de dias das Obra 365                         

328,77 €                   

DESVIOS

21.369,86 €                34 11.178,08 €                3 986,30 €                     

22.684,93 €                

26.958,90 €                

21.041,10 €                

20.054,79 €                

13.479,45 €                

20.054,79 €                

31 10.191,78 €                

Custos Associados ao Prazo

30-01-2013

Dias

03-02-2013 65

07-02-2013 69

20-02-2013 82

02-02-2013 64

Contratual Vigor

Dias Custos Dias Custos

61 20.054,79 €                30 9.863,01 €                  -1 328,77 €-                     

38 12.493,15 €                7 2.301,37 €                  

15-02-2013 77 25.315,07 €                46 15.123,29 €                15 4.931,51 €                  

51 16.767,12 €                20 6.575,34 €                  

05-02-2013 67 22.027,40 €                36 11.835,62 €                5 1.643,84 €                  

33 10.849,32 €                2 657,53 €                     

07-02-2013 69 22.684,93 €                38 12.493,15 €                7 2.301,37 €                  

30 9.863,01 €                  -1 328,77 €-                     

20-01-2013 51 16.767,12 €                20 6.575,34 €                  -11 3.616,44 €-                  

30-01-2013 61

15-01-2013 46 15.123,29 €                15 4.931,51 €                  -16 5.260,27 €-                  

10 3.287,67 €                  -21 6.904,11 €-                  

01-01-2013 32 10.520,55 €                1 328,77 €                     -30 9.863,01 €-                  

10-01-2013 41

30-01-2013 61

0 -  €                           -31 10.191,78 €-                

30 9.863,01 €                  -1 328,77 €-                     
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CC Obra Mês / Ano Data

1978 Hotel Nacional - Penafiel Out-2013 08-11-2013

VERSÃO PRELIMINAR

4. RESULTADO FINANCEIRO

1º Mês

2º Mês

3º Mês

4º Mês

5º Mês

6º Mês

7º Mês

8º Mês

9º Mês

10º Mês

11º Mês

12º Mês

13º Mês

14º Mês

15º Mês

TOTAL DE CUSTOS 3.653.047,50 € 758.176,50 € 4.411.224,00 €

295.724,00 €

4.2  ECONOMICO LIQUIDO 178.452,50 € -40.076,50 € 138.376,00 €

Acumulado Anterior 

(€)

Mês 

Atual (€)

Acumulado  

Total (€)

4.1 ECONOMICO BRUTO 427.500,00 € 6.600,00 € 434.100,00 €

3.1 Custos Diretos

Mês 

Atual (€)

Acumulado  

Total (€)

249.047,50 € 46.676,50 €CIND8 - Custos de Estrutura

P3 - Revisão de preços 0,00 € 0,00 € 0,00 €

CDIR1 - Subempreitadas 2.500.000,00 € 579.000,00 € 3.079.000,00 €

3.2 Custos de Estaleiro
Acumulado  

Total (€)

Faturados
Acumulado Anterior 

(€)

2. PROVEITOS

P6 - Trabalhos a mais/menos 50.000,00 € 5.000,00 € 55.000,00 €

P5 - Contrato inicial

Produzidos Não Faturados

P2 - Trabalhos a mais/menos 25.000,00 € 12.600,00 € 37.600,00 €

P1 - Contrato inicial 3.541.500,00 € 675.000,00 € 4.216.500,00 €

P4 - Outros proveitos 15.000,00 € 500,00 € 15.500,00 €

Acumulado Anterior 

(€)

Mês 

Atual (€)

Acumulado  

Total (€)

P7 - Revisão de preços 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

CDIR3 - Mão de obra 25.000,00 € 3.000,00 € 28.000,00 €

CDIR2 - Materiais 700.000,00 € 100.000,00 € 800.000,00 €

TOTAL DE CUSTOS DIRETOS 3.294.000,00 € 685.500,00 € 3.979.500,00 €

CDIR5 - Diversos 54.000,00 € 2.500,00 € 56.500,00 €

CEST7 - Outros 12.000,00 € 15.000,00 € 27.000,00 €

CEST6 - Equipa de Obra 98.000,00 € 11.000,00 € 109.000,00 €

Acumulado Anterior 

(€)

Mês 

Atual (€)

Acumulado  

Total (€)

3. CUSTOS

TOTAL DE PROVEITOS 3.831.500,00 € 718.100,00 € 4.549.600,00 €

200.000,00 € 25.000,00 € 225.000,00 €

P8 - Outros proveitos

Acumulado  

Total (€)

CDIR4 - Equipamento 15.000,00 € 1.000,00 € 16.000,00 €

TOTAL DE CUSTOS DE ESTALEIRO 110.000,00 € 26.000,00 €

5.000,00 €                35.076,50 €-                

3.3 Custos Indiretos

Resultado 

Economico

Resultado 

Acumulado

40.076,50 €-              40.076,50 €-                

Acumulado Anterior 

(€)

Mês 

Atual (€)

Acumulado Anterior 

(€)

Mês 

Atual (€)

136.000,00 €

25.000,00 €              10.076,50 €-                

75.000,00 €              64.923,50 €                

15.000,00 €-              49.923,50 €                

98.076,50 €-                

35.000,00 €              4.923,50 €                  

6.000,00 €                55.923,50 €                

45.000,00 €-              10.923,50 €                

87.000,00 €-              76.076,50 €-                

18.000,00 €              22.923,50 €                

98.000,00 €              76,50 €-                       

35.000,00 €-              35.076,50 €-                

5.000,00 €                30.076,50 €-                

Mensal Acumulado

25.000,00 €-              101.076,50 €-              

3.000,00 €                

94% 

6% 

Faturados Não Faturados

94% 

3% 3% 

Diretos Estaleiro Indiretos
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CC Obra Mês / Ano Data

1978 Hotel Nacional - Penafiel Out-2013 08-11-2013

VERSÃO PRELIMINAR

1º Janeiro

2º Fevereiro

3º Março

4º Abril

5º Maio

6º Junho

7º Julho

8º Agosto

9º Setembro

10º Outubro

11º Novembro

12º Dezembro

13º Janeiro

14º Fevereiro

15º Março

-   15.000,00 € 250.000,00 € 285.000,00 €

150.000,00 € 120.000,00 €

      5.000,00 € 250.000,00 € 200.000,00 €

    25.000,00 € 350.000,00 € 400.000,00 €

    75.000,00 € 400.000,00 € 35.000,00 €

      6.000,00 € 500.000,00 € 444.000,00 €

Resultado Financeiro

Mensal Acumulado Mensal Acumulado

-     40.076,50 € 30.000,00 € 30.000,00 € 70.076,50 €

85.076,50 €

-     10.076,50 € -50.000,00 € -50.000,00 € -39.923,50 €

-     35.076,50 € 50.000,00 €

Mensal

Resultado
Custos ReaisAuto ReOrçamento

-   40.076,50 € 

Valor do Orçamento 5.000.000,00 €       100%

-84.923,50 €

       64.923,50 € 365.000,00 € 365.000,00 €

29.076,50 €

-     98.076,50 € 227.800,00 € 227.800,00 €

76,50 €

       10.923,50 € -46.000,00 € -46.000,00 € -56.923,50 €

       55.923,50 € 56.000,00 € 56.000,00 €

50.000,00 €

300.076,50 €

       49.923,50 € -35.000,00 € -35.000,00 €

-   45.000,00 € 654.000,00 € 700.000,00 €

57.076,50 €

-   101.076,50 € 5.000,00 € 5.000,00 € 106.076,50 €

-     76.076,50 € -19.000,00 € -19.000,00 €-   87.000,00 € 481.000,00 € 500.000,00 €

-   25.000,00 € 150.000,00 € 145.000,00 €

-105.000,00 € -105.000,00 €

      3.000,00 € 250.000,00 € 22.200,00 €

    98.000,00 € 350.000,00 € 321.000,00 €

0,00 €

29.000,00 € 29.000,00 €

-   35.000,00 € 400.000,00 € 369.000,00 €

      5.000,00 € 250.000,00 € 245.000,00 €

224.800,00 €

-69.000,00 €

66.000,00 €

325.876,50 €

-             76,50 € 

    35.000,00 € 500.000,00 € 605.000,00 €

    18.000,00 € 654.000,00 € 541.000,00 €

-109.923,50 €

       22.923,50 € 113.000,00 € 113.000,00 € 90.076,50 €

         4.923,50 € 

66.076,50 €

-     30.076,50 € 5.000,00 € 5.000,00 € 35.076,50 €

-     35.076,50 € 31.000,00 € 31.000,00 €

5.1. INFORMAÇÃO DA PRODUÇÃO

Justificação caso o Resultado ReOrçamento seja negativo

70.076,50 €

45.000,00 €

-75.000,00 €

290.000,00 €

-20.000,00 €

50.000,00 €

-1.000,00 €

68.000,00 €

30.000,00 €

-140.000,00 €

95.000,00 €

5. COMPARAÇÃO DE RESULTADOS

Valor do Reorçamento 4.800.000,00 €       

Valor Objetivo 4.700.000,00 €       

96%

94%

Mês

Resultado ReOrçamento

Acumulado

Desvio

-200.000,00 €  

-100.000,00 €  

 -   €  

 100.000,00 €  

 200.000,00 €  

 300.000,00 €  

 400.000,00 €  

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º

Resultado Financeiro

Resultado ReOrçamento
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VERSÃO PRELIMINAR

1º Janeiro

2º Fevereiro

3º Março

4º Abril

5º Maio

6º Junho

7º Julho

8º Agosto

9º Setembro

10º Outubro

11º Novembro

12º Dezembro

13º Janeiro

14º Fevereiro

15º Março

Nº Mês

1º Janeiro

2º Fevereiro

3º Março

4º Abril

5º Maio

6º Junho

7º Julho

8º Agosto

9º Setembro

10º Outubro

11º Novembro

12º Dezembro

13º Janeiro

14º Fevereiro

15º Março

 TOTAL 

TRABALHOS ADICIONAIS INCLUINDO ERROS E OMISSÕES E REVISÕES DE PREÇO

Contratos Adicionais

TOTAL

Faturado

Mensal Acumulado

Produção

Mensal AcumuladoDescritivo Valor

Produção

Mensal Acumulado

6. INFORMAÇÃO FINANCEIRA

Mês
Acumulado

Faturado

6. FORNECEDORES E SUBEMPREITEIROS - Considerações

Mensal Mensal

Cronograma Financeiro Aprovado

TRABALHOS CONTRATUAIS

Acumulado
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VERSÃO PRELIMINAR

9. SEGURANÇA - Considerações

10. Considerações FINAIS

8. AMBIENTE - Considerações

7. QUALIDADE - Considerações

DO DDPRO


