LUCIOS

EPGENHARIA F OO AG

Relatério Mensal de Obra [ RMO ]

Més / Ano

1216

Edificio de Habitagao Coletiva — Palacio de Montevideu

Nov-2011

09-12-2011

Valor da Obra Tipo de Obra Regime da Empreitada
2.585.078,47 € Particular Preco Global
P (o]
Contratual Objetivo Prorrogacao Ultimo Balizamento
Inicio 02-11-2011 Inicio 02-11-2011 Inicio 02-11-2011 Inicio 02-11-2011
Fim 01-11-2012 Fim 01-11-2012 Fim Fim
Prazo (Dias/Meses) 365 12 Prazo (Dias/Meses) 365 12 Prazo (Dias/Meses) | Prazo (Dias/Meses) |
Andlise do Re 0 sto do Estaleiro
Designagéo Acumulado Anterior (m€) Més Atual (m€) Acumulado Total (m€) Designacao Valor

A. Total Pago aos Subempreiteiros (TN + TM/ m)

A. Estaleiro Objectivo

B. Custo de Materiais

B. Estaleiro do Orgamento

C. Custos de Servigos Internos LUCIOS

C. Estaleiro Gasto até & Data

D. Custo de Estaleiro

D. Estaleiro Restante [B- C ]

E. Custo de Produgéo (A+B+C+D)

E. Estaleiro Necessario até ao Final da Empreitada

F. Encargos de Estrutura ( 7% )

F. Acréscimo de Estaleiro [E-D]

G. Total de Custos (E + F)

G. Estaleiro Total [B + F]

H. Total Faturado ao Dono de Obra (TN + TM/m) Observacdes

I. Resultado (H- G )

4.Co o de Re 0

Mensal Acumulado
Més %s do CF
Res. Objetivo Res. Reor¢camento Desvio (Real-Reor¢) Res. Objetivo Res. Reorgcamento Desvio (Real-Reorg)
TOTAIS 100,00% 270.845,03 € 270.845,03 €

1 Novembro 0,89% 2.410,52 € 2.410,52 € 2.410,52 € 2.410,52 €

2 Dezembro 3,86% 10.454,62 € 10.454,62 € 12.865,14 € 12.865,14 €

3 Janeiro 7,11% 19.257,08 € 19.257,08 € 32.122,22 € 3212222 €
4 Fevereiro 7,86% 21.288,42€ 21.288,42 € 53.410,64 € 53.410,64 €

5 Margo 9,53% 25.811,53 € 25.811,53 € 79.222,17 € 79.222,17 €

6 Abril 7,76% 21.017,57 € 21.017,57 € 100.239,75 € 100.239,75 €

7 Maio 8,20% 22.209,29 € 22.209,29 € 122.449,04 € 122.449,04 €

8 Junho 9,68% 26.217,80 € 26.217,80 € 148.666,84 € 148.666,84 €

9 Julho 10,59% 28.682,49 € 28.682,49 € 177.349,33 € 177.349,33 €
10 Agosto 10,52% 28.492,90 € 28.492,90 € 205.842,22 € 205.842,22 €
11 Setembro 9,57% 25.919,87 € 25.919,87 € 231.762,09 € 231.762,09 €
12 Outubro 7,40% 20.042,53 € 20.042,53 € 251.804,62 € 251.804,62 €
13 Novembro 7,03% 19.040,41 € 19.040,41 € 270.845,03 € 270.845,03 €
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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g 0 / Evolucéo dos Trabalhos / Estado Atual da Obra

Né&o existem desvios assinalaveis relativamente ao previsto

6. Fornecedores e Subempreiteiros - Consideragdes

NOTA: A

Mensal de i Concluidas deve ser feita na Base de Dados de iagdo de eitadas e iteiros

7. Observagdes Finais

8 dramento e de Mao-de-Obra
Corpo Técnico Estrutura Acabamentos Instalacdes Especiais
Diretor de Obra Carpinteiros de Tosco Alvenarias Picheleiros
Diretor de Obra Adjunto Ferrageiros Abertura de Rogos Electricistas
Técnico de Obra Serventes Tijolo Burro AVAC
Encarregado Gruistas Rebocos Exteriores Gas
Seguidor Estrutura Metalica Rebocos Interiores Elevadores
Apontador / Administrativo Pisos Industriais Estucadores Gases Medicinais
Guarda Demolicdes Betéo Leve Energias Renovaveis
Fundagoes Especiais Betonilhas
Contencéo Periférica Ladrilhadores / Canteiros
Cappotto

Impermeabilizacdes

Serralheiros de Aluminio

Serralheiros de Ferro

Carpinteiros de Limpos

Vidraceiros

Pavimentos de Madeira

Pintores
Limpeza
Andaime
Servente
Trolha
Total Total Total Total
Total Geral
DO DDPRO
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